



N° 2024 -BU-126

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU BUREAU**

L'an deux mille vingt-quatre, le Jeudi 28 Novembre, à dix-huit heures trente, le Bureau communautaire de la Communauté de Communes Bazois Loire Morvan, régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle de réunion du site administratif de Cercy-la-Tour sous la Présidence de Serge CAILLOT.

Présents :

Serge CAILLOT, Antoine-Audoine MAGGIAR, Michel MULOT, Annick BERTRAND, Didier BOURLON, Pierre TISSIER-MARLOT, Michel MARIE, Jean-Christophe SAVE, Serge DUCREUZOT, David BONGARD, Jean-Paul LAMBOURG, Marie-Claire RANVIER

Absents excusés : Dominique STRIESKA

Étaient également présents : Maëlle GRANGEON, DGS.

Secrétaire de séance : Annick BERTRAND

Nombre de membres :

- Afférents au bureau communautaire : 13
- Présents : 12
- Procurations : 0
- Qui ont pris part à la délibération : 12

**Economie : ZAE de Moulins-Engilbert : avenant avec l'entreprise Guinot TP
N°2024-126**

Mme Marie-Claire RANVIER, Vice-Présidente en charge du développement économique, explique qu'un avenant est nécessaire au marché de travaux de la ZAE de Moulins-Engilbert conclu le 22 juillet 2024.

La Communauté de Communes a confié à la société Pascal Guinot Travaux Publics les travaux du lot n°1 : extension du réseau AEP, EU et EP dans le cadre de l'extension et de la rénovation de la ZAE de Moulins-Engilbert.

Dans le cadre du chantier, il est apparu nécessaire de modifier les prestations suivantes :

- la non réalisation du tronçon R8-R11 du réseau d'assainissement des eaux usées qui s'est avéré existant,
- la réalisation de travaux supplémentaires qui se sont avérés nécessaires à la bonne exécution des travaux,
- la prolongation du délai d'exécution des prestations.

Envoyé en préfecture le 16/12/2024

Reçu en préfecture le 16/12/2024

Publié le

ID : 058-200067882-20241128-2024_BU_126-DE

S²LO

.../...

Cette modification dans la masse des travaux implique la création de prix unitaires nouveaux, à savoir :

- sur l'EU/EP :
 - canalisation PVC CR8 D 125mm,
 - canalisation PVC CR8 D 160mm,
- sur l'AEP :
 - Confection d'un branchement particulier de 0 à 5 ml de longueur

DESIGNATION	Unité	Prix unitaire HT
4121) Canalisation PVC CR8 D 125mm	ml	17,50 €
4122) Canalisation PVC CR8 D 160mm	ml	23,00 €
HB1) Confection d'un branchement particulier de 0 à 5 ml de longueur, y compris la fourniture et pose d'un dispositif de branchement particulier sur canalisation principale, le percement de la conduite, les percements de mur si nécessaire, la fourniture et pose du collier de prise en charge avec brides et contrebrides, le robinet de prise ou d'arrêt en bronze, boulons de serrage en inox, la fourniture et pose dans un fourreau PVC (Ø 63mm) de la canalisation en PEHD 16 bars Ø 19/25 d'une longueur inférieure ou égale à 5 ml, la fourniture et pose d'un grillage avertisseur bleu détectable, la fourniture et pose d'un ensemble de manœuvre avec bouche à clé réhaussable, la fourniture et pose d'un regard de comptage compact et isolé, y compris toutes sujétions	F	950,00 €

Modification de l'acte d'engagement

Le nouveau montant du marché se décompose ainsi :

Montant initial du marché HT	38 607, 50 €
Travaux en plus-value HT	1 162,50 €
Travaux en moins-value HT	-13 764,71 €
Nouveau montant du marché HT	26 005,29 €
Nouveau montant du marché TTC	31 206,35 €

Soit une baisse de 32.65 %.

.../...

Le délai d'exécution des travaux est prolongé de 13 jours ouvrés.

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l'unanimité,

- valide ce projet d'avenant au marché de travaux de la ZAE de Moulins-Engilbert selon des conditions sus-visées,
- autorise Monsieur le Président à signer l'avenant avec l'entreprise Guinot TP.




**La Secrétaire de Séance,
Annick BERTRAND.**



**Pour copie certifiée conforme,
Fait à Moulins-Engilbert,
Le 28 Novembre 2024**

**Le Président,
Serge CAILLOT.**



Envoyé en préfecture le 16/12/2024

Reçu en préfecture le 16/12/2024

Publié le

ID : 058-200067882-20241128-2024_BU_126-DE

