



N° 2025 -BU-082

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU BUREAU**

L'an deux mille vingt-cinq, le Jeudi 26 Juin à dix-sept heures trente, le Bureau communautaire de la Communauté de Communes Bazois Loire Morvan, régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle de réunion du site administratif de Cercy-la-Tour sous la Présidence de David BONGARD, 1^{er} Vice-Président.

Présents :

Antoine-Audoine MAGGIAR, Annick BERTRAND, Pierre TISSIER-MARLOT, Jean-Christophe SAVE, Dominique STRIESKA, Didier BOURLON, Serge DUCREUZOT, David BONGARD, Jean-Paul LAMBOURG, Michel MARIE

Absents excusés : Serge CAILLOT, Marie-Claire RANVIER, Michel MULOT

Étaient également présents : Maëlle GRANGEON, DGS.

Secrétaire de séance : Annick BERTRAND

Envoyé en préfecture le 17/07/2025

Reçu en préfecture le 17/07/2025

Publié le

ID : 058-200067882-20250626-2025_BU_082-DE



Nombre de membres :

- Afférents au bureau communautaire : 13
- Présents : 10
- Procurations : 0
- Qui ont pris part à la délibération : 10

Urbanisme

Avenant à la mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour le recrutement du bureau d'étude pour l'élaboration du PLUi à 46 communes **N°2025-BU-082**

M. Michel MARIE, Vice-Président en charge de l'urbanisme, explique que, suite à la décision d'infructuosité de la publication visant à recruter le bureau d'étude, il conviendra de relancer la publication. Pour cela la mission de l'AMO doit être étendue.

Le marché initial est de 12 950€HT dont 1 260€HT pour la rédaction du DCE et 4 200€ HT d'analyse des candidatures et présentation des en commission d'appel d'offres.

L'avenant proposé s'élève à :

- 1 050 € HT pour la mise à jour du DCE pour la relance de la publication
- 4 200 €HT pour la 2nde analyse des candidatures et présentation en CAO

Cela correspond donc à 5 250€HT d'avenant en plus sur un marché global de 12 950€HT soit une augmentation de 40% environ.

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l'unanimité, autorise le Président à signer l'avenant de l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage pour le recrutement du Bureau d'étude pour l'élaboration du PLUi.

La Secrétaire de Séance,
Annick BERTRAND.



Pour copie certifiée conforme,
Fait à Moulins-Engilbert,
Le 26 Juin 2025

Pour Le Président,
Le Vice-Président
David BONGARD.